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MODYFIKACJA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej nizszej od wartosci progowych, okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamowien Publicznych

o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn:
»Budowa kanalizacji Sciekowej wraz z przepompowniami oraz odcinkami przylagczy w miejscowosci Wysoka
gm. Lubiszyn w zakresie zatgcznika nr 7 wzér umowy.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia udostepniona jest na stronie internetowej Zamawiajgcego:
www.lubiszyn.pl od dnia zamieszczenia ogtoszenia o zamdwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych do
uptywu terminu skfadania ofert.

Zatwierdzam:
Zastepca Wéjta Gminy Lubiszyn
/-/ Urszula Stolarska

Lubiszyn, czerwiec 2017 r.


mailto:%20przetargi@lubiszyn.pl
http://www.lubiszyn.pl/

Zatacznik nr 7
WZOR UMOWY
zawarta dnia .....occeeeeeeieeee e, w Lubiszynie pomiedzy:

1.Gming Lubiszyn z siedzibg przy Placu Jednosci Robotniczej 1 , 66-433 Lubiszyn, Nr NIP 599-27-75-869 "
reprezentowang przez:

Artura Terleckiego — Wdjta Gminy Lubiszyn

z kontrasygnatg Beaty Pampuchowicz — Skarbnika Gminy Lubiszyn

2. Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.0. ul. Kosynieréow 47, 66-400 Gorzow WIkp.
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gérze VIII Wydziat Gospodarczy, Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000055358, kapitat zaktadowy : 215 067 000,00 zt, NIP 599-011-04-27, Regon
210511028

reprezentowanym przez :

a
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NENIP e zarejestrowanym w KRS/ Nr ewid.dz. BOSP. ..cccoeeveeverieerieece et et
zwanym dalej ,WYKONAWCA" reprezentowanym przez:
TP PPN

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy na podstawie ztozonej oferty w przetargu
nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac okreslony w SIWZ na zadaniu
pn.: ,Budowa kanalizacji sciekowej wraz z przepompowniami oraz odcinkami przytaczy w m. Wysoka gm.
Lubiszyn” w zakresie objetym niniejszym SIWZ

Zakres robdt do wykonania obejmuje Etap | (Gmina Lubiszyn) oraz Etap PWiK.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamédwienia zawiera :

- Porozumienie zawarte pomiedzy PWiK a Gming Lubiszyn wraz z zatgcznikami

- dokumentacja projektowa STWiIOR oraz Tabela Elementéw Rozliczeniowych

2. Miejsce wykonania robdt: WYSOKA GM. LUBISZYN.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie z dostarczonymi
dokumentami w tym: dokumentacjg projektowg, opisem przedmiotu zaméwienia, STWIOR i uznaje je za
wystarczajgce do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiat ich tres¢ jak réwniez zrozumiat zakres prac
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami niezbednymi do wykonania przedmiotu
umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem.

§ 2. Przekazywanie informacji

1. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzern powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie poleced lub zgdéd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru
pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez strony adresy.

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
drogg elektroniczng, otrzymujacy niezwtocznie potwierdza przekazujgcemu fakt ich otrzymania.
3. Strony beda uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje,

wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.



4, Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i
beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
z postanowieniami ust. 1.

§ 3. Termin realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30 marca 2018 r.

Jest to termin zastrzezony na korzys¢ Zamawiajgcego, w tym znaczeniu, ze Zamawiajacy nie bedzie miat
obowigzku przyjecia wykonanego przedmiotu umowy/etapu przed uptywem tego terminu.

2. Strony uznajg, ze wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robét
zostato zachowane, kiedy zostang spetnione tgcznie n/w warunki:

a) roboty budowlane na obiekcie zostaty fizyczne przez Wykonawce zakoriczone,

b) Wykonawca zgtosit pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét budowlanych,

c) inspektor robot budowlanych potwierdzi w dzienniku budowy i Zamawiajgcemu fakt zakonczenia robot
budowlanych przez Wykonawce.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia
op6znien wynikajacych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcego bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania robot,

b) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych utrudniajgcych wykonanie robdt — fakt ten musi
mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robét i musi byé potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

c) wystgpienie okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci np. niewypaty, niewybuchy, wykopaliska uniemozliwiajgce wykonywanie robdét, kolizje z
niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo — wodne, brak zgody
wiascicieli nieruchomosci na umieszczenie sieci lub urzadzen na terenie bedgcym ich wiasnoscis itp.

d) prawnych lub finansowych przeszkéd umozliwiajgcych prowadzenie inwestycji,

e) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

g) powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy jednej ze stron,

4. W przedstawionym w ust. 3d przypadku, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na piSmie w terminie 3 dni
od powziecia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach uniemozliwiajgcych prowadzenie
inwestycji. Wowczas obie strony podejmga decyzje czy odstepujg od umowy czy zawieszajg prowadzenie
inwestycji do czasu usuniecia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejma decyzje o zawieszeniu
prowadzenia inwestycji woéwczas na powyzszg okoliczno$é zostanie spisane stosowne porozumienie. Okres
przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy bedzie réowny okresowi zawieszenia inwestycji.
W przypadku podjecia przez jedng ze stron decyzji o odstgpieniu od umowy bedg miaty zastosowanie
wiasciwe postanowienia niniejszej umowy.

5.W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznienr, Wykonawca musi zawiadomic
Zamawiajgcego na piSmie w terminie 3 dni od dnia wystgpienia opdznienia i odnotowac to w dzienniku
budowy/robét, podajac uzasadnienie wptywu opdznienia na prowadzone prace oraz propozycje przesuniecia
terminu zakoniczenia robdt. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia obu
stron i podpisania aneksu do umowy. Minimalny okres przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy
bedzie réwny okresowi przerwy lub postoju. Nie dochowanie przez Wykonawce warunkéw opisanych
w niniejszym punkcie wytgcza prawo powotywania sie przez Wykonawce na opdznienia opisane w § 3 ust. 4
w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Strony ustalajg mozliwos$¢ przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy wystgpi
koniecznosé wykonania robdt dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub, ktérych nie
mozna byto przewidzieé¢ na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, o czas niezbedny do ich
wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego z
propozycja zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z przedstawieniem



racjonalnego uzasadnienia. Zamawiajgcy zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.

7.Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przystuguje prawo
do odstgpienia od umowy.

§ 4. Konsorcjum

1.Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w skfad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

2.Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

3.Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach umowy
odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum.

4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5.W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét wynikajgcych z umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 5. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. dostarczenie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zamian w
dokumentac;ji projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
koszty jej modyfikacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

dostarczenie dziennika budowy/robét

dostarczenie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego,

wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,

dokonywanie odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych oraz odbioréw czesciowych,
dokonanie odbioréw koncowych zadania bedacego przedmiotem umowy,

terminowego przystepowania do obioréw,

zaptata Wykonawcy umdwionego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w umowie.
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§ 6. Oswiadczenia Wykonawcy

1.Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie zdolnosci technicznych i zawodowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot umowy w zakresie ........cceuuuee.. (w jakim zdolnosci techniczne i zawodowe podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia



tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, 7e ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkow
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ............... (podmiot trzeci)
z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Dokument potwierdzajacy zobowiazanie ......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec
Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy, okreslajgcy szczegétowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia
stanowi zatgcznik do umowy.

§ 7. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,
warunkami technicznymi wykonania robét oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

2. aktualizacja harmonogramu robdét na kazdym etapie realizacji inwestycji, w sytuacji kiedy Zamawiajgcy
bedzie tego zadat,

3. pisemne informowanie Zamawiajacego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na kazdym
etapie wykonywania umowy,

4. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0séb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,
narzedzia i odziez,

5. sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego
specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych oraz witasciwe zabezpieczenie terenu budowy w taki
sposéb aby uniemozliwié¢ wejscie osobom nieupowaznionym,

6. wytyczenie obiektdw, sieci, granic dziatki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy. Po
stwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtdwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

7. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatarh podwykonawcoéw,

8. zabezpieczenie we witasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw
i $wiadczen dla swoich pracownikédw. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen z tego tytutu wobec
Zamawiajgcego,

9. zawarcie umow o ubezpieczenie budowy i robdt realizowanych przez Wykonawce i jego podwykonawcow
od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z przejsciem na Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkédw dotyczacych pracownikéw i osdéb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektéw, materiatéw,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy
od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umoéw ubezpieczenia oraz optacania sktadek



ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

10. utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy poprzez ochrone
mienia, oznakowanie terenu budowy, nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy, usuwanie awarii
zwigzanych

z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczet w rejonie prowadzonych robdt,

11.zaznajomienie sie w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,

12.utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych urzadzehn pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

13.prowadzenie robdt i dowozu materiatdw na plac budowy w sposdb nie powodujgcy zabrudzenia terendéw
sgsiednich i ciggéw komunikacyjnych,

14.przestrzeganie obowigzujacych przepisow o gospodarce odpadami oraz obowigzujgcych przepiséow
o ochronie $rodowiska i przyrody,

15.postepowanie zgodnie z ostateczng decyzjag o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ (jezeli dotyczy),

16.umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do
ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa,

17.usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz okreslony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
18.informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

19.ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania ogrodzenia, przytgczy i opomiarowania: wody,
energii elektrycznej, tagcznosci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego,

20.zapewnienie potrzebnych oprzyrzgdowan, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw wymaganych do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatdéw Wykonawcy na terenie budowy,
a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw,

21.0bowigzek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajagcym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych
uzgodnionych termindw, zakresu robdt lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewaznosci wprowadzonych
zmian,

22.stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

23.angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych
W umowie,

24.zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow do
udziatu w realizacji umowy,

25.wyprzedzajgce informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na
jakosc¢ robdt lub opdznienie terminu ich zakonczenia, wynikajgcego z niniejszej umowy,

26.ponoszenie odpowiedzialnosSci wobec oséb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

27.petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia odbioru
koncowego robat,

28.odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

29.zapewnienie ochrony terenu budowy,

30.zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu i gotowosci do ich odbioru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od ich zakorczenia oraz
umozliwienie inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacych
zakryciu,

31.zawiadamianie Zamawiajgcego o gotowosci do dokonania odbioru robdt podlegajgcych odbiorom
czesciowym,

32.pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego o gotowosci do obioru koricowego, po zrealizowaniu catosci



zadania bedacego przedmiotem umowy, uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad, niedorébek i usterek, uczestniczenie w czynnosciach przekazania przedmiotu umowy do
uzytkowania na koszt Wykonawcy,

33.kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kofcowego kompletnej dokumentac;ji
powykonawczej niezbedne] przy odbiorze, w tym dotyczacych przytgczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym,

34.wspotdziatanie z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnosci wymaganych prawem
budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego,

35.odtworzenie osnéw geodezyjnych w przypadku ich naruszenia,

36.uporzadkowanie terenu budowy, terenu przylegtego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego od
pierwotnego i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na dzien odbioru robot,

37.pokrycie kosztow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg umowy,
38.prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét w pasie drogowym i wykonanych
objazddw i odpowiedzialnos¢ za ich utrzymanie w stanie nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt,

§ 8. Oswiadczenia o zatrudnieniu

1.Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, na
okres realizacji zaméwienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, osoby
wykonujgce wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. kosztéw bezposrednich bedg zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wymdg ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w
wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymadg nie dotyczy wiec, m.in. osdb: kierujgcych
budowg, dostawcéw materiatéw budowlanych, oséb wykonujgcych prace przygotowawcze i porzagdkowe. W
przypadku rozwigzania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania zamoéwienia przed
zakoiczeniem okresu jego realizacji, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzany
jest w ich miejsce zatrudnic¢ inne osoby,

2.Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu zanonimizowanych dokumentow potwierdzajgcych sposdb zatrudnienia w/w oséb, badz
os$wiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu w/w oséb z wykazem wg stanowisk pracy w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002r., 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia,

3.W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw dokumenty o ktérych mowa w §8 ust. 2,
Wykonawca przedtozy wraz kopig umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie
pozniej niz przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby,

4 Wykonawca przez okres realizacji zamodwienia, na kaide pisemne Zadanie Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia oséb
wykonujgcych zamdwienie o ktérych mowa w §8 ust. 1.

5.W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérych mowa w §8 ust. 2-4 niniejszej umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany kazdorazowo zapta¢ na rzecz Zamawiajgcego kare umowng okreslong §21
ust.2.1 pkt. o- niniejszej umowy,

6.W przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych zamdwienie,
o ktérych mowa w §8 ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy i/lub naliczy¢ dodatkowo kare
umowng okreslong §21 ust.2.1 pkt.p niniejszej umowy,

7.Z obowigzkéw wskazanych w ust. 2 i 4 zwolniony jest Wykonawca, ktéry oswiadczy, ze czynnosci, o ktorych
mowa w ust .1, bedzie wykonywat w catosci osobiscie. Wykonawca, ktéry w toku wykonywania umowy
zatrudnit pracownika na podstawie umowy o prace, moze ztozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty zgodnie z ust. 2.
8.Wykaz stanowisk pracownikéw fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

§ 9. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.



§ 10. Inspektor nadzoru

1.Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ........cccceeveevricerrerceerceneennes

2.Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
Budowlane.

3.Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacja
projektowg, STWIiOR wykonania przedmiotu umowy.

4.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymagaé od Wykonawcy zapewnienia nalezytej jakosci
realizowanych robét. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robot budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

5.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgadaé od Wykonawcy potwierdzenia spetnienia jakosci
wykonanych robdt. Wykonawca dla spetnienia wymagan jakosci realizowanych robét bedzie prowadzit na
biezgco badania, pomiary itp.

6.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzac przedtozone przez Wykonawce badania i pomiary.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci Wykonawca bedzie miat obowigzek poprawié¢ badz rozebrac
nieprawidtowo wykonany element robét i wykona¢ ponownie na wiasny koszt.

7.Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego dokonuje odbioréw robdt czesciowych,
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci ich do
odbioru i potwierdza odbidr robdt protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna odbidr robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym niezwtocznie Wykonawce.

8.Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.

9.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek pisemnego potwierdzenia w dzienniku budowy/robét
faktu zakonczenia przez Wykonawce robét.

10.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.

11.Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.
12.Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robdt bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

13.Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robé6t w osobach:

Branza sanitarna - .........ccoiiirviiniiiininnnninnn,

14.Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia umowy.

15.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o
ktéorych mowa w ust. 14 nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét.

16.Zmiana osodb, o ktédrych mowa w ust. 14, wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i nie wymaga zmiany umowy.

17. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robdt
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na terenie budowy.

18.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.



19.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a)uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
b)wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
nie stosuje sie do postanowier umowy lub

c)stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady
bhp oraz przepisy ppoz.

20.W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 19, Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 14 i ust. 15.

§ 11. Narady koordynacyjne

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
nastepujacg czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: nie czesciej niz 1 raz w tygodniu, ale nie mniej niz 1 raz w
miesigcu.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdét sg zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§ 12. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktédrym bedzie realizowany
przedmiot umowy, oddzielnie dla Etapu | i Etapu PWiK) .

2. W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych
etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

4. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy wraz
z programem zapewnienia jakosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

5. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét
wedtug dziatow kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat
harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robdt realizowanych w danym



miesigcu rozliczeniowym. Grupy asortymentdw robdt powinny by¢ naniesione na grafik harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych
asortymentow robdét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajagce z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych
zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
terminowos¢ wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),
zapewniajgce realizacje przedmiotu umowy w terminie okres$lonym w § 3 ust. 1.

6. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robét sktadajacych sie na przedmiot umowy, kolejnosé
zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, zatozenie prowadzenia
w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciggtosci robdt budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
b) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapdw realizacji umowy (jezeli etapy sg przewidziane);
c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typéw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu robdt (jezeli etapy sg przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym,

7. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowe] lub umowie.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany
do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 7 beda uwazane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-
terminowo - finansowego.

10.W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w
ust.8, lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z umowg, a
Zamawiajacy uzna, ze zfozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 500 zt za kaidy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia
harmonogramu przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12.Harmonogram rzeczowo—-terminowo-finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapow robdét (jezeli etapy sa
przewidziane) lub terminu zakorniczenia robat.

13.Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo—-terminowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

14.W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegélnosci, gdy jego poprzednia wersja stanie
sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy inspektor
nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, Zze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi umowg a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie pdziniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza
sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy i jest wigzacy dla stron.



15.Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub
umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania
robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich
otrzymania, przedfozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego i/lub Zamawiajgcego oraz postanowienia umowy.

16.W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub
Zamawiajgcego do aktualizacji harmonogramu w terminie okreslonym w ust. 15, lub gdy przedtozona
aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcego
niezgodna z umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiajgcego.

17.Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca z przyczyn
lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego.

18.Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robdot (jezeli etapy robot
sg przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

19.Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt lub
okreslonego terminu zakornczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie
terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapow robdt (jezeli etapy sg przewidziane) i do zwrotu
poniesionych kosztéw.

20.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robdt
budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a)wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajgcy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujgcych sie na terenie budowy,
i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b)wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci,
inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robét w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym,

c)gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnosc z dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

21.Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za
konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.



22.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres
rowny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

23.Podjecie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét budowlanych.

§ 13. Materiaty do realizacji zadania

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw zakupionych we wifasnym
zakresie.

2. Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane,
wymaganiom SIWZ, STWiOR oraz dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania
umowy.

4, Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegoblnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.) oraz STWIOR,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,
e) byé wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatéw okreslonej umowg jakosci
i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatow
zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robdt okreslonych umowa.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIiOR.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
STWIOR lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowa polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatéw
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty do robdt budowlanych dopiero wéweczas, gdy Wykonawca udowodni, ze
ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemne] akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

11. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajag Wykonawce.

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéow, ktore



nie sg zgodne z ust. 4, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

13. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru inwestorskiego/ Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

14. Materiaty wartosciowe z rozbidrki budynkdw, budowli i urzadzen stanowig wtasno$é Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i ztozy warto$ciowe materiaty w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

15. Materiaty bezuzyteczne pozostajace z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budowy, na swéj koszt,
przestrzegajgc przepisdw o gospodarce odpadami.

16. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw i urzagdzen musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

§ 14. Podwykonawstwo
1. Wykonawca oswiadcza, iz nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powierzy do
wykonania Podwykonawcom:

2. Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na
zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcdédw, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowié¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej i nie moze przypadac pdzniej niz 10 dni przed terminem ptatnosci Wykonawcy za roboty
zrealizowane przez podwykonawce,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjag umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdb, ktdrymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
stanowity zatacznik do tej umowy,

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.



h) Jezeli Wykonawca przewiduje w umowie z Podwykonawcag obowigzek ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, kwota zabezpieczenia winna zosta¢ ztozona w gotdéwce lub gwarancji
bankowej albo ubezpieczeniowej albo odrebnej umowy kaucji gwarancyjnej. Zamawiajgcy nie wyraza zgody
aby kwota zabezpieczenia byta zatrzymywana z wynagrodzenia Podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;
b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie
Wykonawecy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j z
projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie
dzien jego przedtozenia na zasadach okreslonych w ust.7.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okresSlonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a)niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczagcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikéw do umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w ust. 4 lit. f,

b)niezataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentdow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

c)gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu,

d)zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce;

e)gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,
f)gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuiszy niz przewidywany
umowa dla tych robét,

g)gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.



h)gdy projekt umowy przewiduje wniesienie przez Podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy poprzez zatrzymanie albo potracenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezenn do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyc
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

12.Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej
umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

14.Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$é przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
przy czym wylgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

16.Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz
inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

18.Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg3 umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust.7 — 13.

19.Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 7 -13.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia nalezinego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych t3 umowa.



21.Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwfocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takie umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§ 15. Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formag wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie umowne okreslone w
PLN.

2.Wynagrodzenie (umowne) Wykonawcy za caty przedmiot umowy wynosi: netto............. zt, + podatek Vat
L4 [T URIPN zt brutto

{3 (10T (= USRS ), wtym

Etap | Gmina Lubiszyn: netto............. zt, + podatek Vat tj. ...ccoceevveevneecercennennnns zt brutto

(SEOMNIE: . e eeeeeeeeeceeeeetterteeeerrreeee et ereeansssseeee et eeeeeaansssssseseseesssnnsssssssesessssnnsssssssesnnsssssssssessnnnnnnn ),

Etap PWiK netto............. zt, + podatek Vat tj. ..ccceereeereverrveecrneecnens zt brutto

(SEOMNIE: . e eeeeeeeeieeeeetteteeteerreeee et eeeeansseeeeeeeeeeessnsssssssesessassnsssssssssesessnnnnssssssssssessnnnnss sennnnnnses ),

3.Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w Porozumieniu miedzy
Gming Lubiszyn a PWiK, STWOIR, dokumentacji projektowej i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do
wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty montazu i dostawy materiatéw, urzadzen, koszty prac
porzadkowych, koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty dozorowania budowy, koszty
wszelkich robdt przygotowawczych, porzagdkowych, odtworzeniowych, koszty zwigzane z wywozem nadmiaru
gruntu, koszty zwigzane z odwadnianiem wykopdw, koszty wykonywania przekopdw kontrolnych, koszty
zwigzane z przektadkami przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, koszty sporzadzenia planu BIOZ, koszty
projektu organizacji robét, koszty prac geodezyjnych, koszty zwigzane z zajeciem pasa ruchu drogowego,
koszty zwigzane z odbiorami, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych
czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamodwienia, a takze marze i opusty udzielone przez
Wykonawce.

4. Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczattowo-obmiarowego. Oznacza to, ze ceny jednostkowe w
poszczegdlnych pozycjach wskazanych w Wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (dalej TER) maja
charakter ryczattowy, tj. majg charakter niezmienny i bedg zawieraty wszystkie roboty zdefiniowane i
wymienione w dokumentacji projektowe;.

5.Podatek od towardéw i ustug zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi w dacie powstania obowigzku
podatkowego przepisami prawa polskiego.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwote podatku Vat
wynikajgcg ze stawki tego podatku obowigzujgcg w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
umowy w tym zakresie nie wymaga aneksu.

7. Tabela elementéw rozliczeniowych stanowi podstawe do okreslania stopnia zaawansowania prac oraz
ewentualnej korekty wynagrodzenia w przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robét wynikajgcych z



dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe

ryczattowy.

zawarte w Tabelach Rozliczeniowych majg charakter

Tabela Elementéw Rozliczeniowych zakresu finansowanego przez PWiK Sp. z 0.0.

Wyszczegdlnienie elementéw

rozliczeniowych

Jednostka

nazwa ilos¢

Cena

jednostk.

Wartosc

| Kanalizacja sanitarna

1 | Rurociagz rur PVC-U @200 m 1393,00
2 |Rurocigg z rur PVC-U 3160 m 300,00
3 Rurociag z rur PE100-RC @90 m 307,50
4 | Rurociagz rur PE100-RC @110 m 583,00
5 |Rurocigg z rur PE100-RC @125 m 300,40

1 Kanalizacja sanitarna - przepompownie

6 Przepompownie sciekéw (PS1, PS2, PS3)

szt.

3,00

Pozycje z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych majg charakter scalony. Pozycje niniejszej TER winny

uwzgledniaé w szczegdlnosci: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U oraz PE100-RC oznakowanie

robot, dostawe materiatdéw, wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w

gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i wywozem nadmiaru gruntu, odwodnienie wykopu,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypki,

utozenie przewodow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz ze studniami oraz wraz z montazem

armatury lub ksztattek (zgodnie z projektem wykonawczym), wykonanie siegaczy @160 PVC-U oraz #200

PVC-U do granic prywatnych dziatek zakoriczonych korkiem lub studzienka, wykonanie inspekcji telewizyjnej

rur @200 PVC-U, oznakowanie trasy rurociggu, zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem dowozonym lub

rodzimym (zgodnie z projektem wykonawczym), przeprowadzenie pomiaréw i badan (badania szczelnosci),

posadowienie i wyposazenie przepompowni sciekdw wraz z elektryka i branzg AKPiA, zagospodarowanie

terenu przepompowni zgodnie z dokumentacjg projektowga, odtworzenie nawierzchni po robotach zgodnie z

dokumentacja projektowg w szczegdlnosci zgodnie z decyzjami i warunkami odtworzenia wydanymi przez

wtascicieli lub zarzgdcow drég/terendw.

OGOLEM WARTOSC ROBOT (NETTO):

+ Podatek VAT (23%)

OGOLEM WARTOSC ROBOT (BRUTTO):

Tabela Elementdw Rozliczeniowych zakresu finansowanego przez Gmine Lubiszyn




Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka Cena
L.p. Wartosc
rozliczeniowych nazwa ilos¢ jednostk.

| Kanalizacja sanitarna

1 Rurociag z rur PVC-U ¢200 m 1212,56
2 Rurociag z rur PVC-U @160 m 170,41
3 Rurociag z rur PE100-RC @90 m 467,64

1 Kanalizacja sanitarna - przepompownia

6 Przepompownia sSciekdw (PS4) szt. 1

Pozycje z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych majg charakter scalony. Pozycje niniejszej TER winny
uwzgledniaé w szczegdélnosci: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U oraz PE100-RC oznakowanie
robot, dostawe materiatdéw, wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w
gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i wywozem nadmiaru gruntu, odwodnienie wykopu,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypki,
utozenie przewoddw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz ze studniami oraz wraz z montazem
armatury lub ksztattek (zgodnie z projektem wykonawczym), wykonanie siegaczy @160 PVC-U oraz 3200
PVC-U do granic prywatnych dziatek zakoriczonych korkiem lub studzienkg, wykonanie inspekcji telewizyjnej
rur $200 PVC-U, oznakowanie trasy rurociggu, zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem dowozonym lub
rodzimym (zgodnie z projektem wykonawczym), przeprowadzenie pomiardw i badan (badania szczelnosci),
posadowienie i wyposazenie przepompowni $ciekdw wraz z elektryka i branzg AKPiA, zagospodarowanie
terenu przepompowni zgodnie z dokumentacjg projektowg, odtworzenie nawierzchni po robotach zgodnie z
dokumentacja projektowg w szczegdlnosci zgodnie z decyzjami i warunkami odtworzenia wydanymi przez

wtascicieli lub zarzadcow drég/terendw.

OGOLEM WARTOSC ROBOT (NETTO):

+ Podatek VAT (23%)

OGOLEM WARTOSC ROBOT (BRUTTO):

8. Zmiana zakresu rzeczowego w zakresie dtugosci sieci wymienionych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
spowoduje zmiane wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy proporcjonalnie do zmienionego zakresu.
Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie wynikata z iloczynu wtasciwej ceny
jednostkowej okreslonej w TER i obmiaru dokumentujgcego rzeczywistg ilos¢ jednostek miary okreslonych w
TER.

9. Dopuszcza sie, za zgody Zamawiajacego czesciowe fakturowanie do wysokosci faktycznie wykonanych
robét zatwierdzonych przez Zamawiajgcego (nie czesciej niz 1 raz w miesigcu). Ptatnos¢ bedzie dokonywana
na podstawie zryczattowanych elementdéw rozliczeniowych z Wycenionej Tabeli Elementédw Rozliczeniowych
(TER). W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do 25 dnia miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krétszych,
ustalonych miedzy stronami zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych, pomniejszone o udzielone
zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.




10.Rozliczenie stron nastepowacd bedzie na podstawie faktury czesciowe;j i faktury koricowej wystawionych
przez Wykonawce. Faktury wystawiane beda odrebnie dla PWiK Sp. z 0.0.i odrebnie dla Gminy Lubiszyn, po
bezusterkowym odbiorze czesci lub catosci wykonanych robét potwierdzonych protokotami odbioru z
zastrzezeniem ustepow ponize;j.
11.Faktura nie moze by¢ wystawiona przed podpisaniem bez uwag protokotu odbioru czesci lub catosci roboét i
zatwierdzenia wniosku o ptatnosé a zaistnienie takiej sytuacji uprawnia Zamawiajgcego do zwrotu faktury bez
realizacji jednoczesnie powodujac, iz roszczenie do tego momentu nie staje sie wymagalne, a Zamawiajgcy nie
pozostaje w opdznieniu z zapfata.
12. Przed ztozeniem faktury czesciowej Wykonawca obowigzany jest przedtozyé, celem akceptacji przez
Zamawiajgcego, Wniosek o ptatnosé za wykonane roboty, objete ptatnoscia, zawierajgcy wszystkie niezbedne
elementy opisane w SIWZ, w szczegolnosci: bezusterkowe protokoty zodbioru robét zanikajgcych,
bezusterkowe protokoty odbioru czesciowego, protokoty z préb ibadan, protokoty zejscia z terenu wraz z
dokumentami rozliczeniowymi.
Wykonawca uprawniony jest do ztozenia Wniosku o ptatnos¢ dla poszczegdlnych zadan, po zrealizowaniu
wszystkich robét objetych przedmiotowym zadaniem.
13. Wykonawca jest uprawniony do ztozenia faktury koncowej pod warunkiem:
— podpisania bezusterkowego protokotu Odbioru koricowego robdt,

przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.”
14. Przed ztozeniem faktury koricowej Wykonawca obowigzany jest przediozyé, celem akceptacji przez
Zamawiajgcego, Wniosek o ptatnos¢ koncowg za wykonane roboty objete ptatnoscig, zawierajacy wszystkie
niezbedne elementy opisane w SIWZ, w szczegélnosci: bezusterkowe protokoty z odbioru robét zanikajgcych,
bezusterkowe protokoty odbioru czesciowego, protokét odbioru koricowego, protokoty z préb i badan,
protokoty zejscia z terenu, zarejestrowane przez stosowny Osrodek Geodezji i Kartografii mapy powykonawcze
wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
15. Do kazdej faktury Wykonawca dotacza bezusterkowy protokot odbioru czesciowego, do ostatniej faktury
Wykonaweca dotgcza protokét odbioru koncowego.
16. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Wniosku o Ptatnos¢, Wykonawca jest uprawniony do ztozenia
faktury wraz z zatgcznikami (Zatgczniki nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym). Inspektor nadzoru inwestorskiego
sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje korekt przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w
ust. 7 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien i informuje o tym fakcie Zamawiajgcego.

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

18. Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia zakresu rzeczowego, o ktérych mowa w ust. 8 oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jezeli
rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal nieprawidtowe,
Zamawiajgcy ustali wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Rozliczenie stron nastepowac bedzie na podstawie faktury czesciowej i faktury koricowej wystawionych
przez Wykonawce. Faktury  wystawiane beda odrebnie dla PWIiK  Sp. z 0.0.
i odrebnie dla Gminy Lubiszyn, po bezusterkowym odbiorze czesci lub catosci wykonanych robdt
potwierdzonych protokotami odbioru z zastrzezeniem ustepow ponizej.

20. Rozliczenie stron nastepowac bedzie na podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej wystawionych
przez Wykonawce. Faktury wystawiane beda odrebnie dla PWiK Sp. z 0.0.
i odrebnie dla Gminy Lubiszyn, po bezusterkowym odbiorze czesci lub catosci wykonanych robdt
potwierdzonych protokotami odbioru z zastrzezeniem ustepow ponizej.

21.Strony ustalajg fakturowanie czes$ciowe do tgcznej wysokosci 90% kwoty umowy brutto. Pozostate 10%
bedzie ptatne po wykonaniu i odbiorze koncowym.



22. Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy. Ust. 8-11 majg odpowiednio
zastosowanie.

23. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy stanowié bedzie protokét odbioru koficowego robét.

24. Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami odbioru robdt, na konto bankowe Wykonawcy, lub
odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio
podwykonawce i dalszego podwykonawce.

Faktury z dotyczace Etapu |l nalezy wystawiac na:

Gmina Lubiszyn Plac Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn NIP 599-27-75-869

Faktury dotyczace Etapu PWiK nalezy wystawiaé na:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o0.0. ul. Kosynieréw Gdynskich 47, 66-400 Gorzéow
WIkp. NIP 599 011 04 27

25. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie naleznosci podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych
z uméw o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami
stanowi zatgcznik do umowy. W przypadku niedostarczenia oswiadczen, o ktdérych mowa powyiej
Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do czasu otrzymania tego oswiadczenia. Za okres zatrzymania naleznosci
Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe.

26. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

27.Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawce
pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania oznacza uznanie przez Wykonawce
roszczen podwykonawcy co do zasady jak i co do wysokosci.

28. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.



29.Zamawiajgcy  zobowigzany jest zaptacié podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 26, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 27 uwag
wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

30.Ré6wnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badZ skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

31.Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek Ilub faktura VAT, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, lub
do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robdét budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

32.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 25, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 25, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

33.Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

34.Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 25 zawierajgce szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez  podwykonawce lub  dalszego podwykonawce  postanowien umowy
o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

35.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej pfatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 27 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 27, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

36.Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktédrych mowa w ust. 27 i potwierdzi zasadnos¢ takiej



ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 27, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

37.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce Iub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

38.Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

39.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazine
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

40.Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

41.Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéoremu ptatno$é nalezy sie, co uznaje sie za rdéwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

42.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajacej z umowy. W przypadku réznicy w cenie za wykonane
roboty pomiedzy ceng okreslong w umowie o podwykonawstwo a ceng okreslong umowa, Zamawiajgcy uzna
i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie ceny okreslonej umowa.

43.W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i
Wykonaweca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcdw potwierdzajgce te okolicznos$é, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

44.Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dofaczy
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

45.W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT lub rachunku, Zamawiajgcy
ma prawo zwrdcic¢ fakture lub rachunek Wykonawcy celem poprawienia.



46.Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

47 W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 46 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

48.Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 46 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze s$rodkdw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

49.Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

50.W przypadku wystgpienia robdt zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2
zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktérej mowa w § 16 pkt 1.

51.W przypadku wystgpienia robét zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 2
zostanie odpowiednio pomniejszone lub zwiekszone o wartos¢ wynikajgca z kalkulacji, o ktérej mowa
w § 16 ust. 2.

§ 16.0graniczenie zakresu robét — roboty zamienne

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w wysokosci 10%
wartosci catego zamdwienia brutto, w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy. Na powyzszg okoliczno$¢ strony przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzg protokot robét zaniechanych, ktdrego zatgcznikiem bedzie
kalkulacja Wykonawcy sporzadzona na zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu o ceny jednostkowe
przyjete w kosztorysach ofertowych stanowigcych materiat pomocniczy do rozliczen. Bez zatwierdzenia w/w
protokotu przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze zrezygnowac z wykonywania robét zaniechanych. W
przypadku wystgpienia robét zaniechanych strony sporzadzg aneks do niniejszej umowy.

2. Strony dopuszczajag mozliwosé wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania roboét
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okres$lonego w §1 niniejszej umowy. Na powyzszg
okolicznos¢ strony sporzgdzg protokdt robdt zamiennych, ktérego zatacznikiem bedzie kalkulacja Wykonawcy
— kosztorys rdinicowy, sporzgdzony na zasadach kosztorysu uproszczonego w  oparciu
0 nastepujace zatozenia:

- nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotne;j,

- nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

- nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami

Wyliczen w/w cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe nalezy przyjac¢ z wycenionej Tabeli Elementéow Rozliczeniowych stanowigcych materiat
pomocniczy do rozliczen, natomiast w przypadku braku cen w TER, o ktérym mowa powyzej z opracowania
Sekocenbud za kwartat poprzedzajgcy wykonanie prac. llos¢ robot, ktére miaty by¢ wykonane (pierwotnych),
nalezy przyja¢ zgodnie z wyceng TER a ilos¢ robdt zamiennych nalezy przyjaé z ksigzki obmiaréw. Kosztorys
roznicowy podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez zatwierdzenia protokotu robot
zamiennych przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania w/w robdt. W przypadku
wystgpienia robot zamiennych, ktérych wykonanie spowoduje zmiane wysokosci wynagrodzenia, strony
sporzgdzg aneks do niniejszej umowy.

3. W przypadku robét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej sporzadzenie projektu
zamiennego wraz z rysunkami, (jesli okazg sie niezbedne) sporzadzi na swoj koszt Wykonaweca robdt. Projekt



zamienny bedzie wymagat akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego i zatwierdzenia go do
realizacji przez nadzér inwestorski i Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci uzyskania zmiany decyzji
pozwolenia na budowe wszystkie formalnosci bedg zatatwiane przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy okreslone w art. 144 ust.1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

5. Proponowane zmiany moze wnosi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca, jednakze nie mogg one wykraczaé poza
zakres Swiadczenia okreslonego w SIWZ.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 moga dotyczy¢:

a) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu
robdét budowlanych,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

¢) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

d) zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,

e) zmiana ilosci robot budowlanych w stosunku do przedmiaréw robdt, pod warunkiem ze wynikajg one
z dokumentacji projektowe;j i zasad wiedzy technicznej,

f) rezygnacji z wykonania czesci robdt budowlanych,

g) zmiana materiatow,

i) zmiana osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy,

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem s3 nizej wymienione
okolicznosci:

a) obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

b) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukoriczonych robét budowlanych,

¢) zmiana obowigzujgcych przepisow,

d) podniesienie wydajnosci urzadzen,

e) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

f) usprawnienie w trakcie uzytkowania obiektu,

g) opdinienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie przypisaé
Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego
na terenie budowy,

h) zaistnienie nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkdéd Iub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

i) sita wyzsza,

j) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

k) zmiana lokalizacji trasy przewoddéw w ramach okreslonej lokalizacji,

I) zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy stata sie konieczna
z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, Smier¢ itp.)

§ 17. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy whniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy PZP w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za Etap | tj. kwote
................... zt (stownie: ......) na rzecz Gminy Lubiszyn oraz w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za Etap
PWiK tj. kwote ............ ZE (STOWNIE:! ettt e eene s e ene s )-

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

4. Whniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone wedtug ponizszego:

a) 70% w 30 dniu po bezusterkowym odbiorze korncowym przedmiotu umowy i uznaniu przez
Zamawiajgcego, ze roboty zostaty nalezycie wykonane,

b) 30% w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.



5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu,
wowczas kwota z tego tytutu zostanie zdeponowana w banku prowadzgcym rachunek Zamawiajgcego
i bedzie zwrdécona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni bank od ztozonego depozytu, pomniejszona
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy, na rachunek Wykonawcy.

6. Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢ ptatna nieodwotalnie i bezwarunkowo
na kazde zadanie Zamawiajgcego.

7. W sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu, jednakze nie pdzniej niz 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy
z podpisanego aneksu do umowy.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Zamawiajacy moze wstrzymacd sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktdrej mowa w ust. 4a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych wad i usterek
lub jest w trakcie ich usuwania, a takze w przypadku stwierdzenia innych naruszen umowy w szczegdlnosci
braku zaptaty wynagrodzern podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw. Okres gwarancji ulega
wydtuzeniu o czas od momentu zgtoszenia do momentu usuniecie wad lub usterek

§ 18. Odbiory robot

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1.0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku udokumentowania ww.
czynnosci Zamawiajacy jest upowazniony do zgdania dokonania odkrywek we wskazanych miejscach na koszt
Wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli Wykonawca odmdéwi dokonania odkrywek Zamawiajgcy wykona je
w wiasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

Przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu uczestniczg: kierownik budowy, przedstawiciel
Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru inwestorskiego i wskazane przez niego osoby lub inspektor nadzoru
inwestorskiego. Na powyzsze zostanie spisany protokét Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
2.0dbidr czesciowy robodt polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa
czesci wykonanych robdt. Po pozytywnym odbiorze czesciowym spisany zostanie protokét z odbioru
czesciowego. Warunkiem przystgpienia do Odbioru czesciowego robdt jest bezusterkowy protokét Odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy odbiorze czesciowym robdt uczestniczg: kierownik budowy, przedstawiciel Zamawiajgcego oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru czesciowego:

Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego Wykonawca jest zobowigzany skompletowad i przedstawic
Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy pod
rygorem odmowy odbioru, w szczegdlnosci:

1)szkic geodezyjny ze wskazaniem dziatki ewidencyjnej, ktdérej dotyczy oraz wyszczegdlnieniem ilosci
materiatéw wykorzystanych do budowy,

1) protokot odbioru terenéw, w ktorych prowadzone byty roboty ze wszystkimi jego wtascicielami; jesli
wystepujg trudnosci z dotarciem do wtasciciela nieruchomosci, Wykonawca winien udokumentowaé prosbe
uzyskania odbioru terenu poprzez dostarczenie drukédw ZPO z dwdch listdw nadanych w odstepie minimum
10 dni na adres z ewidencji ludnosci; w przypadku jesli wtasciciel nieruchomos$ci odmawia odbioru terenu
(nalezy udokumentowac), odbioru moze dokona¢ Inspektor Nadzoru,

2)protokét odbioru przez zarzadce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu,

3)protokot z prob szczelnosci odcinkdéw przewodow kanalizacji sanitarnej

4)protokoty z rozruchéw przepompowni Sciekéw

4.0dbidr koncowy robodt polega na spisaniu protokotu odbioru koricowego potwierdzajgcego kompletnosé,



terminowos¢ i bezusterkowos$¢ wykonanych robét. Wykonawca moze ubiegac sie o podpisanie protokotu
odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robdét oraz po pozytywnej weryfikacji dokumentacji
powykonawczej.

Warunkiem przystgpienia do Odbioru koricowego robdt jest bezusterkowy protokét Odbioru czesciowego
robot.

§ 19.Czynnosci przed odbiorowe
1. Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia
techniczne.
2. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego
wszystkich przewidzianych w obowigzujagcym prawie atestéw i zezwolen, co do urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz
dokumentacje powykonawczg z podziatem na Etap | i Etap PWiK w ilosci po 2w szt. w wersji papierowej oraz
jeden w wersji elektronicznej ( na nosniku CD lub DVD) dla kazdej ze stron ( Gmina, PWIiK), wraz z
dokumentacjg geodezyjng powykonawczg, w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem odbioru koricowego.
4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr korncowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu catosci
zadania bedgcego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia
o gotowosci do odbioru robdt budowlanych i spetnieniu wymagan okreslonych w § 2 ust. 3, zawiadamiajac
o tym Wykonawce.
5. O Woyznaczonym terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.
6. Odbiory robdt i wymagania jakosciowe bedg dokonywane w oparciu o aktualnie obowigzujgce PN, BN oraz
STWIOR.
7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
8. Podpisany protokoét z adnotacjg , bez uwag” stanowi podstawe do koricowego rozliczenia stron.
9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, okresla w protokole odbioru Wykonawcy termin usuniecia wad,
wyznaczajac jednoczes$nie termin odbioru usunietych wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.
10. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
11.Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru.
12.Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady i usterki zostaly naprawione,
Zamawiajgcy moze uznaé, ze pomimo usuniecia wad i usterek pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub
uzytkowe. Z tego tytutu moze zadaé od Wykonawcy obnizenia ceny umowne;.
13.W przypadku stwierdzenia wad i usterek, ktdrych nie mozna usung¢, Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.
14.Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§ 20. Gwarancje i rekojmie
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ............. miesiecy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty,
wbudowane urzadzenia i materialy liczac od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.



Gwarancja udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielonych przez poszczegéinych
producentéw materiatéw i urzadzen.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatosc
gwarancji producenta, zgodnie z kartg gwarancyjna stanowigcg zafacznik do niniejszej umowy.

§ 21. Odszkodowania, kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

2.1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
ustalonego w §15 ust.2 umowy, za kazdy dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robdt
a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru czesciowego
w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za dang czes¢ robét za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

c) na kazdym etapie wykonywania inwestycji w przypadku, kiedy Wykonawca pomimo wezwania
Zamawiajgcego nie przedstawia harmonogramu jej realizacji badz jego zmiany, Zamawiajgcy moze naliczy¢ za
kazdy stwierdzony przypadek jednorazowgq kare ryczattowa w wysokosci 5 000,00 zt

d) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokosci 100 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

e) za brak zaptfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 5 000 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
500 zt za kazdy dzier zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

g) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 5 000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
5 000 ztotych,

j) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi umowa w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

k) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto,

1) w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, ustalonego w §15 ust.2 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad,

m) w przypadku zwtoki w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, ustalonego w §15 ust.2 umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad,

n) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
ustalonego w §15 ust.2 umowy.

o) kazdorazowo w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérych mowa
w §8 ust. 2 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt,

p) w przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osdéb wskazanych w ofercie lub nie wywigzywania sie
Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia o0séb  wykonujacych zamdéwienie, o ktérych mowa
w §8 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto,



2.2 Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne opisane w ust. 2.1 a-l oraz o-p beda potracone z faktur
wystawianych przez Wykonawce bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obcigzenia karami umownymi
Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

2.3 Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne opisane w ust. 2.1 m zostang potrgcone z wniesionej
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obcigzenia karami umownymi Zamawiajacy
wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

2.4 Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne opisane w ust.2.1 n Wykonawca zobowigzany bedzie
zaptaci¢ Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstgpieniu od umowy na konto
wskazane przez Zamawiajgcego.

2.5 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy, co bedzie uniemozliwiato Wykonawcy rozpoczecie robdt,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w §15 ust.2 umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w odbiorze robdt stanowigcych przedmiot umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w §15 ust.2 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, ustalonego w §15 ust.2 umowy.

2.6 Naliczone przez Wykonawce kary umowne opisane w ust. 2.4 a-c Zamawiajgcy zobowigzany bedzie
zaptaci¢ Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich zaptacenia.

2.7Kary umowne nie bedg naliczone w przypadku odstgpienia od umowy w sytuacjach , o ktérych mowa

w § 22 ust.1laoraz hi § 22 ust. 2b.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie podatku VAT.

5. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwote rowng wynagrodzeniu okre$lonemu
za wykonanie przedmiot umowy.

6. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robodt
z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy.

7. Kary umowne mogg by¢ dochodzone réowniez po odstgpieniu od umowy.

8. W przypadkach uzasadnionych strony moga odstapi¢ od dochodzenia kar umownych w catosci lub w
czesci.

§ 22. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczen
odszkodowawczych w przypadku gdy:

a) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku
Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego w tytutu wykonania czesci umowy.

b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, z wyjgtkiem dobrowolnosci likwidacji
w celu potgczenia lub reorganizacji,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie przedmiotu
zamowienia,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajgcego badz Panstwowe
Organy Nadzoru Budowlanego lub inne organy nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji
0 wznowieniu realizacji od Zamawiajgcego,

e) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy,

f) Wykonawca zaprzestat realizacji robét tj.: w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

g) Wykonawca nie realizuje robét zgodnie z przedstawionym haromonogramem,

h) wystgpia prawne i finansowe przeszkody umozliwiajgce prowadzenie inwestycji,

i) Wykonaweca nie stosuje sie do wymogow wynikajgcych z zapisdw zobowigzujacych do wyptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcow,

j) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie,



k) Wykonawca wykonuje z materiatéw niezatwierdzonych do wbudowania przez nadzdr inwestorski,

) w opinii nadzoru inwestorskiego jako$¢ robdt wykonywanych przez Wykonawece jest staba, a pomimo
wezwania Zamawiajgcego Wykonawca nie podejmuje zadnych dziatann w celu jej poprawy,

m)  Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektows,

n) Wykonaweca nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania
robét w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

0) terminy wykonania robét okreslone w harmonogramie zostaty przekroczone, a Wykonawca pomimo
wezwania Zamawiajgcego nie przedstawia programu naprawczego,

p) podzleca catosc robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

q) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami,

r) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ,

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt,

b) Zamawiajgcy nie dotrzymuje warunkdw umowy, w szczegdlnosci gdy nie wyptaca Wykonawcy
bezspornego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie okreslonym w umowie, z zastrzezeniem
zobowigzujagcym Wykonawce do wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcéw,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzann umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 90 dni od
dni powziecia informacji o wystgpieniu przestanki odstgpienia. Odstgpienie od umowy mocg umowy dziata ex
nunc i nie powoduje utraty uprawnien kar umownych z rekojmi i/lub gwarancji.

4.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

4.1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktdéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktdra odstapita od umowy,

4.3. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4.4, Zamawiajgcy w terminie do 30 dni zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,

4.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, opusci budowe, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4.6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy obiektéw

zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

c) przejecie od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

3. Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana umowa zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktdre cigzg na



nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy
udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

§ 23. Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiajgcego.

3. Zamawiajagcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia. Za date zgtoszenia roszczenia przyjmuje sie date
wptywu reklamacji do siedziby Zamawiajgcego.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na reklamacje w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia
na droge sadowa.

5. Spory powstate w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 1-4 bedg rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 24.Postanowienia koricowe

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

2.Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3.Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian
bedzie nastepstwem przyznania $rodkéw finansowych z UE lub wynika¢ bedzie z wytycznych lub zalecen
instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zamdwienia.

4.Terminy okreslone w umowie odnoszg sie do dni kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg
zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

5.Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie strony.

6.Strony zgodnie ustalajg, ze integralng czescig umowy s3:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, wraz z modyfikacjami jej tresci,

b)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

c) Dokumentacja projektowa,

d) Oferta z zatgcznikami

7. Do celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty z nastepujaca kolejnoscia:

a) umowa

b) dokumentacja projektowa

c) STWIOR

d) kosztorys ofertowy

e) SIWZ

8. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



